

## Livable 2 - Journal de bord

Date	Contenu	Sujet	Support	Étudiants concernés	Commentaire
10/03/2023	Début du projet, constitution des équipes		discord / gmail	Tous	Partage des contacts : adresse emails, discord, création d'un groupe, Désignation du chef de projet : Camélia
23/03/2023	Répartition des tâches	Livable 1	Fichier partagé / Discord	Tous	Matrice RACI
25/03/2023	Finalisation Livable 1	Livable 1	Fichier partagé / Discord	Tous	Rédaction de la partie explication de la répartition + Gantt + mise en page finale du livable
26/03/2023	Envoi du livable 1 à l'enseignant référent	Livable 1	Mail/ENT Discord	Camélia	Envoi de la feuille de route programmatique
01/04/2023	Prise de contact et réservation des billets		<a href="https://atelier-lumiere.s.tickeasy.com/fr-FR/accueil">https://atelier-lumiere.s.tickeasy.com/fr-FR/accueil</a>	Tous	Réservations individuelles pour le créneau de 14h à l'Atelier des Lumières
6/04/2023	Visite de l'Atelier des Lumières			Thibaud, Pauline, Léona, Sophie et Camélia	Visite de l'exposition sur Chagall et Paul Klee, photos et interview
10/04/2023	Compte rendu		Fichier partagé	Camélia et Thibaud	Compte rendu de l'exposition servant de base commune pour le projet
14/04/2023	Réflexion sur le planning	Livable 3		Thibaud	Réflexion sur des éléments culturels permettant aux visiteurs de voyager
	Réflexion sur le design	Livable 3	Papier et Procreate	Camélia et Pauline	Réflexion sur les couleurs et croquis
	Réflexion sur la maquette du site		Papier	Camélia, Thibaud et Léo-Paul	Discussion avec les programmeurs
17/04/2023	Envoi du livable 2 à l'enseignant référent	Livable 2	Fichier partagé Mail/ENT	Pauline	Rempli au fur et à mesure

